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ABSTRAK
Penjadwalan proyek membantu menunjukkan hubungan setiap aktivitas dengan
aktivitas lainnya dan terhadap keseluruhan proyek, meidentifikasi hubungan yang
harus didahulukan diantara aktivitas, serta menunjukkan perkiraan waktu yang
realistis untuk setiap aktivitas. Tujuan dari studi kasus ini yaitu mengoptimalkan
dan mentukan lintasan kritis dengan metode Critical Path Method (CPM) dan
Project Evaluation Review Technique (PERT) dan dicari metode mana yang
paling optimal penggunaannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data
time schedule yang diperoleh dari PT. Chintaka yang menangani rencana
penjadwalan proyek peningkatan Jalan Nahkoda Kecamatan Palaran pada bulan
Mei 2015. Dari data tersebut dapat dihitung lintasan kritis dan nilai optimum
dengan membuat tahap-tahap penyelesaian yaitu, meyusun daftar rencana
kegiatan pelaksanaan pembangunan proyek, menyusun network. Menyusun
kedalam metode matematika, menentukan perhitungan maju dan mundur, serta
perhitungan kelonggaran waktu, menentukan lintasan kritis dan nilai optimum.
Hasil perhitungan dari manajemen proyek tersebut dengan menggunakan metode
CPM mendapatkan lintasan kritis 90 hari. Dengan menggunakan PERT
mendapatkan lintasan kritis 65 hari. Hasil perhitungan PT. Chintaka yaitu lintasan
kritis sekitar 120 hari. Dengan demikian dengan menggunakan PERT lebih
menguntungkan dibandingkan dengan CPM. Hal ini dapat diketahui dari
penghematan waktu 55 hari.
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ABSTRACT
Project scheduling helps demonstrate the relationship of each activity with other
activities and to the entire project, identifying relationships that must take
precedence between activities, and showing realistic time estimates for each
Activity. The purpose of this case study is to optimize and build a critical path
with the Critical Path method (CPM) and Project Evaluation Review Technique
(PERT) methods and look for which method is the most optimal for use. The
research was conducted by retrieving the data time schedule obtained from PT.
Chintaka which handles project scheduling plan for the Nahkoda Road
improvement in Palaran subdistrict in May 2015. From this data can be
calculated critical trajectory and optimum value by making the completion stages
that is, the list of planned activities implementation of project development,
organizing the network. It compiles into mathematical methods, determines
forward and backward calculations, as well as calculation of time looseness,
determining critical trajectory and optimum value. The calculation results of the
project management using the CPM method received a 90-day critical path. By
using PERT get a critical path of 65 days. The result of the calculation of PT.
Chintaka is approximately 120 days critical. Thus using PERT is more profitable
than CPM. It can be known from time savings of 55 days.
Keywords: Time management, CPM, PERT, Critical trajectory.
